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1.1. Všeobecne použité prílohy

1.1.1. Zoznam zvolených cloudových služieb

 Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

 

ID Služba z katalógu služieb

KSIAAS_1:
1.1

Virtuálny server

ID Parametre služby Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za poskytnutie
služby

1.1.1 Architektúra CPU x64    

1.1.2 Počet virtuálnych jadier (vcore): 40    

1.1.3 Veľkosť RAM: 80 GB    

1.1.4 Počet virtuálnych sieťových
adaptérov:

N/A    

1.1.5 Základný diskový priestor: 256 GB    

ID Úroveň poskytovania služby     

      

KSIAAS_1:
1.2

Diskový priestor

ID Parametre služby Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za poskytnutie
služby

1.2.1 Veľkosť diskového priestoru 2 TB    

1.2.2 IOPS N/A    

ID Úroveň poskytovania služby     

      

KSIAAS_1:
1.3

Služba pripojenia do špecifickej siete

ID Parametre služby Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za poskytnutie
služby

1.3.1 Typ siete Internet,
GOVNET

   

ID Úroveň poskytovania služby     

      

Riziká projektu
 Tabuľka 2  Riziká projektu

Údaje sa vypĺňajú manuálne.



ID Názov rizika Pravdepodobnosť Dosah Návrh mitigácie AR
( 1
)

 

 

BR
( 2
)

 

 

RM_1 Nenaplnenie strategických cieľov v oblasti
informatizácie
 

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Vysoký
dosah -
ovplyvní
pokračovanie
projektu

Zapracovanie pripomienok po pripomienkovaní návrhu
projektu po predložení na posúdenie, t.j. ešte pred
predložením ŽoNFP

x x

RM_2 Proces vyhlasovania referenčného registra sa
predĺži čím sa nenaplní definovaný
harmonogram

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Realizácia legislatívnej analýzy hneď po schválení
ŽoNFP

- x

RA_LA1 Protirečenie si v rámci jednotlivých
legislatívnych požiadaviek

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredné
riziko - riziko
sa môže
vyskytnúť.

Zmena relevantných legislatívnych požiadaviek do
stavu bez protirečenia si

X X

RA_BA1 Absencia validácie dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zaviesť validáciu dát prostredníctvom projektu, 
Zavedením role dátového kurátora  prostredníctvom
projektu

X -

RA_BA2 Nekonzistencia dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Odstrániť dát prostredníctvom projektu, Zavedením role
dátového kurátora prostredníctvom projektu

X -

RA_BA3 Nekompletnosť dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zavedením role dátového kurátora  prostredníctvom
projektu

X -

RA_BA4 Duplicita dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zavedením role dátového kurátora  prostredníctvom
projektu

X -

RA_BA5 Neprehľadnosť dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zavedením systematických opatrení, nového
informačného systému a priradením  roli
a zodpovedností pre jeho priebežnú administráciu

X -

RA_BA6 (Dočasná) neprístupnosť dát Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zavedením systematických opatrení manažmentu
údajov pri zavádzaní nového informačného systému
a priradením roli a zodpovedností pre jeho priebežnú
administráciu spolu s riadeným nasadením zálohovania
údajov

X X

RA_BA7 Neunifikovaná metodika narábania s dátami Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zavedením systematických opatrení pre manažment
údajov spolu so
zavedením a obsadením role dátového kurátora

X -

RA_TA1 Inkonzistentnosť vo forme a formáte dát Vysoké riziko Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Nasadením nového informačného systému. Zavedením
systematických opatrení pre manažment údajov spolu
so zavedením a obsadením role dátového kurátora

X -



RA_TA2 Inkonzistentnosť v metodike narábania s
dátami

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Nasadením nového informačného systému. Zavedením
systematických opatrení pre manažment údajov spolu
so zavedením a obsadením role dátového kurátora

X -

RA_TA3 Neprístupnosť ku všetkým dátam Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Nasadením nového informačného systému. Zavedením
systematických opatrení pre manažment údajov spolu
so zavedením a obsadením role dátového kurátora

X -

RA_BZA1 Nedostatočné zabezpečenie údajov Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Nasadením nového informačného systému so
zabezpečením odpovedajúcim bezpečnostným
štandardom vládneho cloudu, do ktorého bude
nasadený

X X

RA_PA1 Nedostatočné technologické dispozície pre
činnosti NOC

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Nasadením nového informačného systému
umožňujúceho naplnenie týchto činností

X X

RL_TB1 Metodika na tvorbu otvorených údajov
nebude dostatočne jednoznačná a výkladová,
čo bude viesť k rôznym výkladom a
implementácíám

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

X x

RL_TB2 Centrálny portál otvorených údajov nebude
schopný interpretovať údaje v najvyššej
kvalite

Nepravdepodobné
riziko - výskyt rizika
sa neočakáva.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov. Upraviť
požiadavky a údaje nižšej kvality.

x x

RL_TB3 Legislatívny proces vyhlasovania
referenčného registra a údajov negatívne
ovplyvní harmonogram projektu

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Realizácia legislatívnej analýzy hneď po schválení
ŽoNFP alebo po predbežnom schválení PgK UPPVII

- x

RBA_TB1 Treťostranné integrácie predĺžia odhadovanú
dĺžku projektu

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

- x

RBA_TB2 Vyhlasovanie referenčných údajov spôsobí
predĺženie očakávaného ukončenia projektu.

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

- x

RBA_TB3 Nebude možné zabezpečiť referenčný
register, voči ktorému bude možné
porovnávať kvalitu údajov

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

- x

RAI_TB1 Vysoký počet interných integrácií spomalí
vývoj a konsolidáciu údajov

Stredné riziko -
riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

- x

RAI_TB2: Neskúsenosť s pripojením na centrálnu
platformu dátovej integrácie môže ovplyvniť
harmonogram projektu

Pravdepodobné
riziko - existuje
vysoká
pravdepodobnosť,
že sa riziko
vyskytne.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Sledovať aktuálne usmernenie úradu a pýtať sa na
lessons learned od už realizovaných projektov

- x



RP_TB_1 Nedostatočné zabezpečenie kapacít na
prevádzku riešenia

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Plánovanie a priebežná transparentná komunikácia.
Kontrola plánovaných úloh pri realizácii. Zmluvné
ošetrenie.

- x

RP_TB_2 Nebude možné efektívne nastaviť
aktualizované procesy agendy NOC,
nepodarí sa presadiť dostatočnú unifikáciu
procesov s reálnym dopadom na efektivitu a
inovačný potenciál

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Plánovanie a priebežná transparentná komunikácia.
Kontrola plánovaných úloh pri realizácii.

- x

RP_TB_3: Nové služby nebudú poskytované v
dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké
množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne)

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Plánovanie a priebežná transparentná komunikácia.
Kontrola plánovaných úloh pri realizácii.

Testovanie: príprava vhodných testovacích scenárov

- x

RP_TB_4 Organizačné zabezpečenie podpory
nedokáže včas vybudovať štruktúru s
dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Plánovanie a priebežná transparentná komunikácia.
Kontrola plánovaných úloh pri realizácii.

- x

RP_TB_5 Strata podpory systému zo strany
dodávateľa.

Slabé riziko - riziko
sa môže vyskytnúť
za veľmi
špecifických
okolností.

Stredný
dosah -
vyžiada si
úpravy
projektu

Zmluvné ošetrenie potrebné. - x

 

[1] Aktuálne riziko 
[2] Budúce riziko 
 

 

1.1.2.  Výstupy a kritériá kvality

 Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

 

ID Aktivita Dĺžka trvania

VP_1 Funkčný IS Novo-vybudovaný IS, otestovaný a plne funkčný IS, odovzdaný / prevzatý do prevádzky (VP_x.1. pre fázu 1
a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_2 Školiace materiály, príručky
alebo manuály

Školiace materiály, príručky alebo manuály pre všetky cieľové skupiny užívateľov (VP_x.1. pre fázu 1 a
VP_x.2 pre fázu 2)

VP_3 Vyškolení užívatelia Všetky cieľové skupiny užívateľov sú vyškolené a schopné využívať pre skupinu špecifické funkcionality
(VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_4 Webové prostredie pre
verejnosť

Web spustený a sprístupnená časť pre verejnosť (VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_5 Integračné rozhranie na
CSRU

Referenčné údaje naintegrované na CSRU

VP_6 Publikované Open data Údaje s potenciálom publikované ako Open data

VP_7 Kľúčový zoznam
neprofesionálnych umelcov

Zoznam sa bude tvoriť pomocou novo - zaregistrovaných neprofesionálnych umelcov

file:///C:/Users/mp/Downloads/SU%20OPII%20Prilohy_v03.22.docx#_ftnref1
file:///C:/Users/mp/Downloads/SU%20OPII%20Prilohy_v03.22.docx#_ftnref2


1.  

2.  

3.  

VP_8 Kľúčový zoznam súťaží
organizovaných NOC

Zoznam súťaží pripravený pre možnosti využitia jeho údajov ako referenčných

VP_9 Legislatívna analýza a z nej
vyplývajúce závery, príp.
návrhy

Dokument/y - Vypracovaná legislatívna analýza zákonov, ktoré vymedzujú činnosti NOC. Ak potrebné,
návrhy na úpravu legislatívy.

Sady výstupov z legislatívnej analýzy – viď tabuľka 4 tejto prílohy (kapitola Legislatívna analýza) - LA_1,
LA_2, LA_3, LA-4 a LA-5

VP_10 Pracovné postupy a procesy Nové a/ alebo upravené popisy pracovných postupov a procesov pre NOC a jej inštancie pre všetky
zmenou dotknuté cieľové skupiny (VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_11 Návrh na zmenu pracovných
zmlúv a riešenie
pracovnoprávnych vzťahov

Dokument, v ktorom bude popísaný dopad na pracovnoprávne vzťahy s návrhom ich riešenia. V prípade
dopadu do pracovných činností aj nové popisy činností zamestnancov či iné dopady na úpravy pracovných
zmlúv. (VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_12 SLA Podpísaný dokument popisujúci dohodnutú úroveň dodávanej služby nasadeného IS medzi odberateľom a
dodávateľom. (VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

VP_13 Dokumentácia verejného
obstarávania

Dokumentácia, ktorá bude súčasťou verejného obstarávania

VP_14 Zmluvná dokumentácia Sada dokumentov, ktorými budú zazmluvnené dodávateľské organizácie pri dodávkach služieb a/ alebo
diela.

VP_15 Dokumentácia ad publicita Sada dokumentov, ktoré budú obsahovať obsah aj časový plán šírenia marketingovej komunikácie pre
zadefinované cieľové skupiny. (VP_x.1. pre fázu 1 a VP_x.2 pre fázu 2)

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

Q_1 Kvalitný a relevantný
projektový plán

Plán je pripravený a schválený všetkými dotknutými stranami – zadávateľom projektu aj realizátormi/ dodávateľmi
riešenia a služieb.

Q_2 Nové služby sú
zrozumiteľné a dostupné
pre občanov

Ad zrozumiteľné - zadefinovanie požiadavky na "UX" na dodávateľa pri obstarávaní, ako aj pri akceptácii ako
jedno z akceptačných kritérií
Ad dostupné - zadefinovanie požiadavky funkcionalít na dodávateľa pri obstarávaní, ako aj pri akceptácii ako
jedno z akceptačných kritérií
Ad dostupné - zadefinovanie a testovanie vhodných testovacích scenárov, zároveň aj ako požiadavka na
dodávateľa

Q_3 Kvalitný realizačný tím
dodávateľa/-ov

Zadefinovanie požiadaviek na referencie, skúsenosti a iné kvalitatívne a kvantitatívne preukázateľné atribúty
realizačného tímu, resp. aspoň jeho jednotlivých expertov - pri obstarávaní, ako aj pri realizácii - ako jedno
z výberových kritérií

Q_4 Kvalitný realizačný tím
NOC

Nominácia členov tímu v NOV/ KOS/ ROS a ich primerané % vyčlenenie na úlohy plynúce z projektu. V prípade
nedostatkov, dočasné pridelenie externých zamestnancov, alebo zaškolenie nominovaných zamestnancov.

Q_5 Služby 3-5 hviezdičkové Zadefinovanie požiadavky na Služby 3-5 hviezdičkové - na dodávateľa pri obstarávaní, ako aj po realizácii pri
akceptácii ako jedno z akceptačných kritérií

 



1.2. Legislatívna analýza

 Tabuľka 4 Legislatíva
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_1 Zákon Zákon č. 189/2015 Z.
z. o kultúrno-osvetovej
činnosti

Povinnosti NOC uložené týmto zákonom je potrebné vo vzťahu k novému zákonu
Zákon č. 18/2018 Z. z. zanalyzovať a navrhnúť opatrenia.

Bude uvedený ako Výstup z
analýzy LA_1. Ak relevantné
aj návrhy na úpravy znenia
dotknutého zákona/ zákonov.

LA_2 Zákon Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných
údajov a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

Povinnosti plynúce z GDPR dočasne pozastavili verejné publikovanie údajov uložené
NOC Zákonom č. 189/2015 Z. z. Aj vo vzťahu s publikovaním otvorených údajov je
potrebné špecifikovať ktoré údaje a v akom rozsahu bude možné v projekte publikovať
vrátane publikovania otvorených údajov. Výsledkom budú opatrenia.

Bude uvedený ako Výstup z
analýzy LA_2.. Ak relevantné
aj návrhy na úpravy znenia
dotknutého zákona/ zákonov.

LA_3 Opatrenie Návrh opatrenia Po analýze LA_1 a LA_2 bude výstupom návrh opatrenia, prípadne návrhy viacerých
opatrení.

Bude uvedený ako Výstup z
analýzy LA_3. Ak relevantné
aj návrhy na úpravy znenia
dotknutého opatrenia/
opatrení.

LA_4 Vnútorné
riadiace
predpisy

Návrh vnútorných
predpisov/ úpravy
vnútorných predpisov

Návrh vnútorných predpisov resp. ich úprav pre zabezpečene systematického
manažmentu údajov, role a povinností plynúcich zo zavedenia dátového kurátora pri
referenčných údajoch.

Bude uvedený ako Výstup z
analýzy LA_4. Ak relevantné
aj návrhy na úpravy znenia
dotknutého predpisu /
predpisov.

LA_5 Zmluvy Návrh zmlúv/ úprav
zmlúv

Potrebná analýza zmlúv viažucich sa k predmetu projektu. Návrh úprav zmlúv
relevantných pri zmenách zavedených projektom a/ alebo po prijatí opatrení (LA_3) a
po zavedení nových riadiacich predpisov. Anylýza bude obsahovať aj analýzu a návrhy
úprav pracovných zmlúv (ak relevantné) upravujúcich pracovnoprávne vzťahy.

Bude uvedený ako Výstup z
analýzy LA_5. Ak relevantné
aj návrhy na úpravy znenia
dotknutých zmlúv.

 

1.3. Motivácia

1.3.1. Zainteresovaní

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
 Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis

ST_1 Generálny riaditeľ
NOC

Hlavný sponzor/ garant projektu manažmentu údajov

ST_2 Hlavný metodik
NOC

Superuser budúceho IS, odborný / obsahový zástupca na strane žiadateľa, spravuje dáta, navrhuje datasety pre
štatistiky, garantuje kvalitu dát na najvyššej agregovanej úrovni, na požiadanie pripravuje ad hoc štatistiky

ST_3 Metodici NOC Administrátori IS za NOC, získavajú a spravujú relevantnú časť manažovaných údajov, garantujú kvalitu dát na
operatívnej, prevádzkovej úrovni

ST_4 Metodici a experti
inštancií

Administrátori inštancií za jednotlivé súťaže, získavajú a spravujú relevantnú časť manažovaných údajov apod.

ST_5 Občan - umelec
(jednotlivci,
kolektívy)

Účastník súťaže. Vytvára a spravuje svoj profil umelca. Registruje sa len raz (1 x a dosť).



ST_6 Porotcovia Porotca súťaže, vyhodnocuje súťaž, spracováva správu o výsledkoch a pod.

ST_7 MK Užívateľ, dopytuje údaje

ST_8 ŠÚ Užívateľ, dopytuje údaje

ST_9 MŠ Užívateľ, dopytuje údaje

ST_10 Inštancie NOC Užívateľ, dopytuje údaje, pripravuje ad hoc štatistiky

ST_11 Komerčné subjekty Získava aktuálne a štruktúrované údaje, benefituje z otvorených údajov

 

1.3.2. Ciele OP II - PO7

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
 Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

ID cieľa
OPII/OPEVS

Meno cieľa Reformný
zámer
EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_po7_7 Umožnenie
modernizácie a
racionalizácie
verejnej správy
IKT prostriedkami

 Hlavný zámer tohto špecifického cieľa je podporiť túto reformu modernými informačnými technológiami a zároveň
umožniť implementáciu najlepších skúsenosti v tejto oblasti. Zavádzanie systémov s optimalizovanými workflow a
elektronizovanými úlohami, analytických systémov, systémov pre zdieľanie znalostí, systémov pre manažment kvality
a podporných informačných systémov v cloude ako Software as a Service, bude koordinované s ostatnými aktivitami
reformy.

 

1.3.3. Architektonické ciele

Koncový stav, prínos.
 Tabuľka 7 Zoznam cieľov

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS
kód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zainteresovaní

ciel_10 Zlepšíme výkonnosť
verejnej správy vďaka
nasadeniu moderných
informačných technológií

Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo vnútri verejnej správy tak, aby bolo právo transparentne a jednoducho
vymožiteľné, a aby sa rozhodnutia vydávali v zákonných lehotách. Rozvoj IKT \nso zameraním na využitie
cloudových riešení môže popri harmonizácii procesov výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy a jej
optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie.

 

ciel_7 Zvýšime kvalitu, štandard
a dostupnosť
elektronických služieb pre
občanov

Zlepšíme kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy pre občanov. Znamená to, že
služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú
možnosť navigácie vo svojich životných situáciácha podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život,
aby im služby pomáhali a boli rýchle a personalizované.

 

ciel_15 Racionalizujeme
prevádzku informačných
systémov pomocou
vládneho cloudu

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na
správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho
budovania a prevádzky informačných systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov
a ďalších citlivých informácií.

 

 

1.3.4. Architektonické princípy

Architektonické princípy, ktoré musia byť realizované.
 Tabuľka 8 Princípy

Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.



MetaIS
kód

Typ Názov Popis Spôsob
plnenia

princip_7 Princíp SLUŽBY AKO
SITUÁCIE

Používateľom sú ponúkané služby ako súčasť riešenia ich životných situácií (ďalej aj ako „ŽS“).  

princip_12 Princíp SPÄTNÁ VÄZBA Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, nahlásiť chyby, navrhovať zlepšenia a podobne.
Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom majú používatelia
možnosť konštruktívne presadzovať svoje záujmy.

 

princip_14 Princíp ÚDAJE SÚ
DOSTUPNÉ A
ZDIEĽANÉ

Používatelia majú prístup ku všetkým údajom, na ktoré majú legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo
pre potreby naplnenia svojich povinností. Údaje sú zdieľané naprieč verejnou správou v súlade s legislatívou.

 

princip_6 Princíp UNIFORMITA Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa cez akýkoľvek kanál jednotná a používa štandardné postupy a
riešenia.

 

princip_2 Princíp ORIENTÁCIA
NA SLUŽBY

Architektúra verejnej správy je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú procesy reálneho sveta. To znamená,
že akákoľvek vrstva architektúry verejnej správy (vrstva procesov, IS, technológií) komunikuje s okolitým svetom
prostredníctvom služieb , ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní). Zámerom je
podporiť digitálnu transformáciu verejnej správy, ktoré bude poskytovať používateľsky prívetivé elektronické služby
ako štandard, a to aj pre cezhraničné vybavovanie životných situácií.

 

princip_20 Princíp OTVORENÉ
ŠTANDARDY

Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie nazabezpečenie technologickej
neutrálnosti.

 

princip_13 Princíp ÚDAJE SÚ
AKTÍVA

Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne
definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť.

 

princip_11 Princíp KVALITA A
SPOĽAHLIVOSŤ

Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť
služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.

 

princip_21 Princíp VLÁDNY
CLOUD
PREDNOSTNE

Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané alebo modifikované, musia byť
posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu.

 

princip_4 Princíp JEDNODUCHÁ
NAVIGÁCIA

Používatelia jednoducho nájdu požadovanú službu, ktorú následne môžu jednoduchým spôsobom použiť.  

princip_10 Princíp JEDEN KRÁT
A DOSŤ

Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná
správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný
pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň bude umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala
verejná správa.

 

princip_22 Princíp BEZPEČNOSŤ
ÚDAJOV

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie
dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v
požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

 

princip_18 Princíp JEDNODUCHÉ
POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ

Aplikácie verejnej správy sú jednoduché na použitie pre koncového používateľa, či už z technického alebo
obsahového hľadiska. Použitá technológia je pre používateľa používateľsky prívetivá, takže sa môže sústrediť na
úlohy, ktoré pomocou aplikácií rieši.

 

princip_27 Princíp ORIENTÁCIA
NA KLIENTA

Verejná správa aktívne pracuje so skupinami klientov s cieľom vytvoriť také služby, ktoré sú klientmi vyžadované
alebo preferované, a sú pre klienta jednoducho použiteľné. Verejná správa vzdeláva klientov svojich služieb o tom,
aké služby sú vytvorené, ako sa používajú. Za klientov sú považovaní občania, podnikatelia ale i úradníci, ktorí sa
službám venujú.

 



1.4. Architektúra informačných systémov

1.4.1. Informačné systémy (ISVS)

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň
poskytovaných služieb.

 Tabuľka 14 Zoznam informačných systémov

 

ID Názov informačného systému Kód z MetaIS Manažér ISVS Počet používateľov Dátové centrum - sála AS (  )8 BS (  )9

IS_1 Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia isvs_9543 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - - Pl N

 
[3] Aktuálny stav (Pr - Prevádzka, Vv - vo výstavbe, Pl - Plánované)

 
[4] Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - zmena, V - vyhradené)

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_qualified_domain_name

1.4.2. Integrácie projektu

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň
poskytovaných služieb.

 Tabuľka 15 Integrácie projektu

MetaIS
kód

Informačný systém Kód
konzumenta

Názov aplikačnej služby Kód
poskytovateľa

Popis AS
( 8
)

BS
( 9
)

isvs_191 Register fyzických osôb isvs_9543 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu
JIFO

isvs_191 Možnosť využitia princípu 1x a dosť namiesto
vpisovania údajov do registračného formulára.

Pl N

isvs_62 Ústredný portál verejnej správy isvs_9543 Rezortný Identity Access Management isvs_62 Možnosť využitia princípu 1x a dosť namiesto
vpisovania údajov do registračného formulára.

Pl N

isvs_5836 Informačný systém centrálnej
správy referenčných údajov
verejnej správy

isvs_9543 Zápis údajov do Informačného systému
centrálnej správy referenčných údajov
verejnej správy

isvs_5836 Možnosť využitia princípu 1x a dosť namiesto
vpisovania údajov do registračného formulára.

Pl N

isvs_220 Register občianskych združení isvs_9543 Poskytnutie referenčných údajov isvs_220 Len ak bude register v prevádzke – Možnosť využitia
princípu 1x a dosť namiesto vpisovania údajov do
registračného formulára

  

 

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

file:///C:/Users/mp/Downloads/SU%20OPII%20Prilohy_v03.22.docx#_ftnref2
http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_qualified_domain_name?fbclid=IwAR1j8r0hSCnGqk_kmkjU1YyLbnhjUMH-Y5xbwvjdSK-G-95Bl8zL8rA3NUQ
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/78208a1a-82a1-4598-99c1-8bbf97fcd291
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/78208a1a-82a1-4598-99c1-8bbf97fcd291
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/ISVS/66c2d979-50c1-4c6b-b33d-26c1000a298e
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/064757ab-136e-48f4-aec3-c82b50e6551a
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/064757ab-136e-48f4-aec3-c82b50e6551a
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/064757ab-136e-48f4-aec3-c82b50e6551a
https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/AS/78208a1a-82a1-4598-99c1-8bbf97fcd291


1.5. Implementácia a migrácia

1.5.1. Harmonogram projektu

 Tabuľka 16 Harmonogram projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania

HP_1 Analýza a dizajn 8 mesiacov

HP_2 Implementácia 8 mesiacov

HP_3 Testovanie 6 mesiacov

HP_4 Nasadenie 4 mesiace

 

(15) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(16) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)



Nekonzistencia dát

1.6. Test štátnej pomoci

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
 Tabuľka 20 Test štátnej pomoci

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A/N/NA Bližšia špecifikácia odpovede

1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti
„nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

A Vykonávané činnosti sú výkonom verejnej
moci – viď zákon č. 189/2015 Z. z. o
kultúrno-osvetovej činnosti, kde je NOC
kultúrno-osvetovým zariadením s
celoslovenskou pôsobnosťou so
všeobecným zameraním.

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v
zmysle pravidiel štátnej pomoci?

NA  

3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod
verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a
vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi?

NA  

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v
zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli
jasne definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a
transparentným spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých
pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk
, 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená
na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený
prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný
zisk pri realizácii týchto záväzkov?

NA  

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? NA (Iba pre účely pomoci de minimis vrátane
 pomoci de minimis SVHZ.)

Vyhodnotenie (V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci
uvedie či ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej
pomoci sa neuplatňujú"; "nie je štátna pomoc";
"SVHZ"; "pomoc de  minimis"; "pomoc de minimis -
SVHZ")
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